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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0213-2023-GM-MDO/U

Ollantaytambo, 15 de agosto del 2023

VISTOS:

A La Carta N° 025-2023-RC/GCL-CVO, ia Carta N° 046-2023-CAFY/GI-GM-MDQ-2023, el
4 Informe N° 004-2023-COViales/ MASN. la Carta N° 080-2023-COViales/VAMIL, el Informe N°
1043-CAFY/GI-GM-MDO-2023. el Informe N° 0296-2023-1:011/OSLTP-MDO, el Informe N*
LIH9-CAFY/GIGM-MDO-2023, y el Informe lLegal N° 0179-2023-OAJ/LEVA-MDO.  sobre
Ampliacion de Plazo N° 04, del Contrato N° 006-2022-GM-MDO., derivado de la Licitacia
| Publica N _01-202{-MDQ/CS-1, ejecucion de  Obra:  “Mejoramiento del  Servicio de
" Transitabilidad del Camino Vecinal de la Comunidad de Quelganga del Distrito  de
Oltantaytambo, Provincia de Urubamba, Departamento del Cusco”, v:

CONSIDERANDO:

G, de conformidad con el articulo 1949 de la Constitucion Politica del Peri, concordante con
el articuio 11 del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, las Municipalidades son los Organos de
CGobierno Local. Gozan de autonomiu politiza, ccondmica y administrativa en los asuntos de su
competencia, autonomia que radica en la faculiad de ejercer actos de gobierno, administrarivos y
de administracion, con sujecion al ordenamicento juridico,

Que, el Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones del Fstado N° 30223, (en adelante
/’ el TUQ) establece en el articulo 3° nunmieral 3.1) que, se encuentran comprendidos dentro de los
alcances de la presente norma, bajo el término genérico de Entidad: “d) Los Gobiernos Locales v
sus pregramas v proyectos adscritos.”™ (... ) Del mismo modo el numeral 3.3) seiialo lo siguicnte:
“La presente norma se aplica a las centratuciones que deben realizar tas Entidades v oreanos
seialados en los numerales precedentes, asi como a otras organizaciones que, para proveerse de
hienes, servicios u obras, asumen ¢l pago con fondos piblicos”. Lo que en buena cuenta significa
que, para el presente caso es plenamente aplicable la Ley de Contrataciones del Estado y las
normas relacionadas como son el Texto Unico Ordenado y el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado N° 30225, aprobuado por el Decreto Supremo N 344-2018-11, (en
adelante el RECE);

, Que, el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Lstado (en
{ﬁ—@?ﬂ\urh*hm!e el TUO de la Ley de Contrataciones), aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-1:1

/ * %- su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N 344-2018-1F, (en adelante ¢l Reglamento) y
Sus diversas modificatorias, establecen las disposiciones y lineamientos que deben observar las
Fontidades Jdel Sector Piiblico en los procesos de contratacion de bienes, servicios, consultorias y
(\QQ:M que realicen. Siendo la Finalidad de dicha ley. establecer normas orientadas a maxiizar el
vatfor de fos recursos puiblicos que se invierter y a promover la actuacion bajo el enfoque de gestion
poi resultados en las contrataciones de bicnes, servicios y obras, de tal manera que estas se
clectiien en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio v calidad, permitan ¢l
cumplimienio de los fines piiblicos y terigan una repercusion positiva en las condiciones de vida e
{oy ciudadanos:;
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Que, el articulo 197° del mismo cuerpo normativo regula lo siguiente: “El contratista puede
solicitar la ampliacion de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales u,tenm a-su
voluntad, siempre que modifiquen la ruta critica del programa de ejecucién de obra vigente al
nomento de la solicitud de ampliacion: a) Afrasos y/o paralizaciones por causas no u.rnbu.'bles
al contratista. b) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucion de la prestacion
adicional de obra. En este caso, el contratista amplia el plazo de las garantias que hubiere
otorgado. ¢) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucion de los mayores metrados,
en contratos a precios unitarios”. Il articulo 198°. Procedimiento de ampliacion de plazo, sefiala:
“198.1) Para que proceda una ampliacion de plazo de conformidad con lo establecido en ¢l
apficulo precedente, el contratista, por intermedio de su residente anota en el cuaderno de obra,
el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio determinen ampliacion de plazo y de ser
wel caso, el detalle del riesgo no previsto, sefialando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos.
" Tratindose de mayores metrados en contratos a precios unitarios, el residente anota en el
“cuaderno de obra el inicio de la causal, luego de la conformidad emitida por el supervisor, y el
S inal de esta a la culminacion de los trabajos. Dentro de los quince (15) dias siguientes de
concluida la circunstancia invocada, el contratista o su representante legal solicita, cuantifica y
sustenta su solicitud de ampliacion de plazo ante el inspector o supervisor, segun corresponda,

r.-l contratista en un plazn maximo de quince (1 J) dias hﬂb:!ﬂ mnmrlm r!c'm’e cl dia wgurente de
la recepcion del indicado informe o del vencimiento del plazo, bajo la responsabilidad de no
emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo seialado, se tiene por aprobado lo indicado
por el inspector o supervisor en su informe”;

Que. las solicitudes de modificacion como son lus ampliaciones de plazo, deben de ser
presentadas v aprobadas o pronmunciarse por parte de la Municipalidad, en los plazos establecidos
por ley, con la finalidad de que exista continuidad en cuanto a los plazos y el procedimiento, v de
serel caso en las fechas especificas cuando se verifique la causal de solicitud de ampliacion. In el
presente caso, el expediente de solicitud de Ampliacion de Plazo N° 04, Jue presentado por el
Supervisor de Obra. Ing. Marco Antonio Saavedra Neyra el 06 de julio de 2023, a la Gerencia
Municipal, en la cual sustenta y justifica adecuadamente ante la Entidad, las razones técnicas v
eeales que respaldan fa Solicitud de Ampliacion de Plazo N° 04 solicitada por el contratista
CONSORCIO VIAL OLIANTAYTAMBO™ por nueve (09) dias calendario (del 23/12/2022 al
.,p’! 12/2022), por la causal de atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratisia,
" por demora de la Entidad en responder o absolver la consulta sobre las Obras de Arte y drenaje-
Alcantarillas, de conformidad con el numeral 193.3), del articulo 193" Consultas sobre
Ocurrencias en la Obra, del Decreto Supreno N° 344-2018-E1, que aprueba el Texto Unico
Ordenando de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. La causal que determina la
presente Ampliacion de Plazo N° 04 ¢s “Airasos y/o paralizaciones por_causas no_atribuibles al
contratista debido « la falia de la respuesta de la Entidad en el aiio 2022, en referencia a las
consultas formuladas por las partidas de Alcantarillas; que a su vez estas partidas forman parie
de la ruta critica del cronograma de ejecucion de obra vigente ”; dicha paralizacion ha efectuado
la ejecucion de partidas de la obra que estdan en la RUTA CRITICA del Cronograma de Obra
Viecnte, del Contrato N° 006-2022-GM-MDO, eenera la Ampliacion de Plazo N” (4 Parcial

amparados en los Articulos 197° v 198° del Decreto Supremo N°. 344-2018-I21, que aprueha el
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Que, mediante Carta N°_025-2023-RC/GCL-CVO, de fecha 23 de junio del 2023, .ia
representante comiim del Consorcio Vial Ollantaytambo Gardenia Challco Layme, solicita
Ampliacion de Plazo N° 04, para lo que adjunta el Expediente 1écnico que genera y susientda la
solicitud de Ampliacion de Plazo N° 04 del Proyecto denominado: “Mejoramiento del Servicio de
Transitabilidad del Camino Vecinal de la Comunidad de Quelqanga del Distrito de
Ollantaytambo, Provincia de Urubamba, Departamento del Cusco”, por (reinta y tres (33) dias
;Ln'_e;ll_(_{gjjg por la causal de atrasos y/o p(.rf‘u!izacimwx por causas no impu!c.'hh%.\' al contratista;

Oue. mediante Carta N° 046-2023-CAFY/GI-GM-MDQ-2023, de fecha 10 de mayo del 2023, ¢l

\ A;'q—. Cesar Alexander Flores Yépez, Gerente de Infraestructura, comunica al CONSULTOR: Ing.

N Vidal Américo Mamani Ttito. la aprobacion de modificacion N° 01 del Expediente Adicional -

deductivo vinculante rediseiio de alcantarillas, aprobada mediante Resolucion de Gerencia
o Municipal N° 0102-2023-GM-MDO/U, de fecha 04 de mayo del 2023,

Que, mediante Informe N° 004-2023-COViales/MASN, de fecha 05 de julio del 2023, el Ing.
Marco Antonio Saavedra Neyra, Supervisor de Obra, emite opinion en cuanto a la solicitud de
mpliacion de Plazo N° 04, presentada por la contratista, luego de la evolucion y andlisis
Noalizado establece que se trata de la causal: “atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles
W contratista”, que es generada por la demora de la entidad municipal en responder o absolver a

2022, (quince dias después de presentacion de la consulta), tal consulta es realizada el 29 de
noviembre del 2022, mediante asiento N° 172 en el cuaderno de obra realizada por el residente de
obra sobre consultas de partidas a ejecutar las mismas que forman parte de la ruta critica del
provecto; en esta circunstancias la supervision, sefiala que la causal se cierra el 31 de diciembre
del 2022, ello porque a partir del 01 de enero del 2023, se suspende la obra (a decir del cuadro
inserto en el informe de supervision), en la cual recomienda a la entidad que emila la Resolucion
aprobatoria de Ampliacion de Plazo N° 04, por nueve (09) dias calendario con nueva fecha de
conclusion de la obra el 27 de julio del 2023

Que, mediante Carta N° 080-2023-COViales/VAMT, de fecha 06 de julio del 2023, el Consultor
de la supervision de obra Ing. Vidal Américo Mamani Ttito, indica la revision por parte del

Que, mediante Informe N° 1045-CAFY/GI-GM-MDQO-2023, tramitada con registro gerencial N°
10765, de fecha 11 de julio del 2023, el Arq. Cesar Alexander Ilores Yépez, Gerente de
Infraestructura, remite la opinion de la solicitud de la Ampliacion de Plazo N° 04 del proyecto de
inversion: “Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad del Camino Vecinal de la Comunidad
de Quelqanga del Distrito de Ollantaytambo, Provincia de Urubamba, Departamento del Cusco”,
para la evaluacion correspondiente por parte de la Oficina de Supervision, Liquidacion y
Transferencia de Proyectos de la entidad edil;

11042, de fecha 19 de julio del 2023, el Arq. Edwin Quispe Hinojosa, Jefe de la Oficina de
Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos, opina sobre la solicitud de aprobacion,
respecto a la Ampliacion de Plazo N° 04 del proyecto: “Mejoramiento del Servicio de
Transitabilidad del Camino Vecinal de la Comunidad de Quelganga del Distrito de

Ollantagtambo, Provincigyle Urphambas-Pepartamento del Gusgo”, guién recomiepda proseguir
Mg P tiistica del Muande”
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con los tramites administrativos necesarios de aprobacion de la Ampliacion de Plazo N° 04, del
proyecto referido, por el periodo de nueve (09) dias calendario, teniendo como fecha de
culminacion contractual el 27 de julio del 2023; adicionalmente la entidad debe cumplir lo
establecido en el numeral 198.2) del articulo 198° que seiiala: “El inspector o supervisor emite
un informe que sustenta técnicamente su opinion sobre la solicitud de ampliacion de plazo y lo
remite a la Entidad y al contratista en un plazo no mayor de cinco (5) dias hdbiles, contados
desde el dia siguiente de presentada la solicitud. La Entidad resuelve sobre dicha ampliacion y
notifica, a través del SEACE, su decisién al contratista en un plazo mdximo de quince (15) dias
hdbiles, contados desde el dia siguiente de la recepcién del indicado informe o del vencimiento
det” plazo, bajo responsabilidad. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo
seialado, se tiene por aprobado lo indicado por el inspector o supervisor en su informe”. Se debe
tomar las acciones administrativas contra los que resulten responsables de la falta de respuesta de
Ma Entidad en la demora en responder o absolver la consulta sobre la Obra de Arte y drenaje-
S Alcantarillas, de conformidad con el numeral 193.3) del articulo 193° Constitucién sobre
o Ocurrencias en la Obra del Decreto Supremo N° 344-2018-EI, que aprueba el texto Unico
7 Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Fstado, que dio paso lugar a conceder
la Ampliacion de Plazo N° 04 por el periodo de nueve (09) dias calendarios, proponiendo del mismo
modo. la linea de tiempo para el calculo de la fecha de término contractual de acuerdo al siguiente
detalle:

CALCULO DE LA FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL

DESCRIPCION | PLAZO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO
FECHADEINICIO | | 13-JUL-2022 A
PLAZO 180 DIAS [

FECHA DETERMINO| 08-ENE-2023
SUSTENTO

DESCRIPCION PLAZO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO
SUSPENSION 01 | 165 DIAS| 023 | 14-JUN-2023
SALDO DE PLAZO 08 DIAS N-2023 22-JON-2023
AMPLIACION PLAZO N°01 | 26 DIAS | ADENDA N°02 18-JUL-2023
AMPLIACION PLAZON®02 | 00 DIAS | DENEGADO 18-JUL-2023

AMPLIACION PLAZON°03 | 00 DIAS | DENEGADO | 18-JUL-2023
AMPLIACION PLAZON°04 | 09 DIAS | EN TRAMITE 27-JUL-2023
FECHA DE TERMINO G Y7 | —— .7 27-JUL-2023

Que, mediante Informe N° 1149-CAFY/GI-GM-MDQO-2023, tramitada con registro gerencial N°
11288, de fecha 26 de julio del 2023, el Arg. Cesar Alexander IFlores Yépez, Gerente de
Infraestructura, emite el VISTO BUENO para la Ampliacion _de Plazo N° 04 del proyecto:
“Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad del Camino Vecinal de la Comunidad de
Quelganga del Distrito de Ollantaytambo, Provincia de Urubamba, Departamento del Cusco”, y
recomienda se emita el acto resolutivo de Ampliacion de Plazo N° 04, del mismo modo solicita se
tomen a las acciones administrativas contra los responsables por la falta de pronunciamiento de
la entidad por la falta de respuesta a las consultas formuladas por la empresa ejecutora de la obra,
recomendando ademcs que el expediente sea remitido a la oficina de Asesoria Juridica para la
opinion respectiva,

Que, mediante Informe Legal N° 0179-2023-OAJ/EVA-MDO, tramitada con registro gerencial
N 11971, de fecha 15 de agosto del 2023, el Abog. Ldgar Villafuerte Arriaga, Jefe de Asesoria
Juridica. opina conforme a lo analizado en la parte pertinente. que es procedente lo peticionado,
por ianto, se debe FORMALIZAR, la Ampliacion de Plazo N°® 04 por nueve (09) dias calendario

al CongprogogVial Ollanigggamba, 'ecut((u'.del pryvecto denominaglo: < Mejoramiento del Servicio
j ‘qy . Sy : : 39 - 0
de Trans e JC 'f&_t,lwmtwﬁﬂ e oI Distrito de
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w Ollantaytambo, Provincia de Urabamba, Departamento del Cusco”, por la causal de Atrasos v/o
b paralizaciones por causa no atribuible al contratisia, debido a la falta de la respuesta de la Entidad
on referencia a las consultas formuladas por la residencia y la supervision en diciembre del afio
2022, dicha ampliacion inicia a partir del 23 de julio del 2023 con nueva fecha de conclusion de
obra el 27 de julio del 2023, al contar con la aprobacion de las dreas técnicas respectivas como es
el caso de la Oficina de Supervision y Liquidacion de Obras.

Que, de acuerdo a las causales y el sustento citado en los informes correspondienies se tiene
que la razon para solicitar la Ampliacion de Plazo N° 04 en ejecucion de obra obedece a la falta
e la respuesta de la Entidad en el afio 2022, en referencia a las consultas formuladas por lus
partidas de Alcantarillas: del mismo modo, en el presente expediente, se tiene que la entidad
"\ municipal no ha emitido pronunciamiento en el plazo de ley, por lo que se evidencia a priori, grave
“Nactuar administrativo que amerita una investigacion para determinar si los funcionarios,
Ciservidores. vio técnicos de la Municipalidad Distrital de Ollantaytambo han cometido faltas
-"r}"ucfmim.m'al.':l-‘c.r.s' o de otra indole, evidencidndose un retraso exagerado en la presentacion y
7 tramitacion del expediente de ampliacion, por tanto, debe de determinarse si para estos efectos
existe alguna responsabilidad por parte de los técnicos, funcionarios o servidores que han
permitido estos incumplimientos, retrasos o pronunciamientos tardios, por lo que debe de remitirse
a la Secretaria Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios (ST del PAD). para la
Neterminacion de las responsabilidades v la individualizacion de los posibles infractores, de existir
stos, previo procedimiento administrativo disciplinario;

Por estas consideraciones, y en uso de las facultades conferidas por el articulo 27° de la Ley
Organica de Municipalidades, Ley N° 27972, la Resolucion de Alcaldia N° 012-2023-A-MDO. y la
Resolucion de Alcaldia N° 027-2023-A-MDO;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la Ampliacién de Plazo N° 04 por nueve (09) dias
calendario al Consorcio Vial Ollantaytambo, ejecutor del proyecto denominado: “Mejoramiento
del Servicio de Transitabilidad del Camino Vecinal de la Comunidad de Quelqanqga del Distrito
de Ollantaytambo, Provincia de Urubamba, Departamento del Cusco”, por la causal de Atrasos
Vo paralizaciones por causa no atribuible al contratista, debido a la falta de la respuesta de la
Entidad en referencia a las consultas formuladas por la residencia y la supervision en diciembre
del aio 2022, dicha ampliacién inicia a partir del 23 de julio del 2023 con nueva fecha de
conclusion de obra el 27 de julio del 2023, al contar con la aprobacion de las dareas 1écnicas
yespectivas como es ¢l caso de la Oficina de Supervision y Liquidacion de Obras.

ARTICULQO SEGUNDQ.- DISPONER «a la Unidad de lLogistica v Almacén de la
Municipalidad Distrital del Ollaniaytambo, la elaboracion de la ADINDA respectiva al Contrato
N® 006-2022-GM-MDQO, derivado de la Licitacion Publica N°_01-2021-MDQ/CS-1, para la
ejecucion de la obra: “Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad del Camino Vecinal de la
Comunidad de Quelqanga del Distrito de Ollantaytambo, Provincia de Urubamba, Departamento
del Cusco”, con las modificaciones aprobadas en el articulo precedente, dejando subsistentes las
demdas condiciones y clausulas del contrato, por cumplir con los requisitos establecidos en el
articulo 34° del TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contratacion del Istado, aprobado por Decreto
Supremo N°082-2019-E1, y el literal b) del numeral 158.1), del articulo 158° del RLCE, aprobado
por Decreto Supremo N° 344-2018-L1F; y de ser el caso la ADENDA respectiva al contrato de

Superigio > ohia. D ’ g
Méfon Puebibe Turistico del Munde”
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ARTICULQO TERCERQ.- ENCARGAR a la Unidad de Logistica y Almacén, proceda conforme
a sus funciones y a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado, v el Organismo
Supervisor de Contrataciones del Estado — OSCE, y demas normas pertinentes. Asi mismo,
encargarle la notificacion del Acto Resolutivo al contratista.

ARTICULO CUARTO.- REMITIR copia de los actuados pertinentes a la Secretaria Técnica
de Procedimientos Administrativos Disciplinarios de la Municipalidad Distrital de Ollantaytambo,
con la finalidad del inicio de la indagacion sobre la existencia de faltas administrativas o de otra
indole, por parte de los funcionarios, Técnicos y/o servidores y de ser el caso el inicio de las
acciones administrativas para la sancion correspondiente previo proceso disciplinario conforme a
la normativa aplicable, en razon de evidenciarse graves irregularidades de cardcter
administrativo.

ARTICULQO QUINTO.- NOTIFICAR la presente resolucion a la Gerencia de Infraestructira,
Oficina de Supervision, Liquidacion y Transferencias de Proyectos, y demas instancias
administrativas pertinentes, para su fiel y estricto cumplimiento, conforme a ley.

/”‘—‘\
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