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"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencta, y cle Ia
conmemoración de las herotcas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLACION DE GERENCIA MUNICIPAL N" A42.2024-GM.MDO/A

Ollan.taytambo, i I de enero del 2024

VISTOS:

El Informe N'008-CRSN-RO-GI-MDO-2a24, defecha 23 de enero de|2024, de la Residente de

Obra, Ing. Carmen Rosa Serrano Nuñez; el Informe N'012A-OQL/GI-GM-MDO-2021, defecha 23
de enero del 2024, del Gerenfe de Infraestructura fng. Omar Quinto Laurel; el Informe N" 085-2024-
MDO-GM-OSLO-CDO, recibido en fecha 29 de enero del 2024 del Inspector de Obra Ing. Carlos
de la Borda Quisíyupanqui; el informe N"044-2A24-OSLO/JS-MDO/LHC, de fecha 29 de enero del
2024 del jefe (e) de la oficina de supervisión, liquidnción y transferencía de proyectos; el Informe
N'0171-OQL/GI-GM-MDO-2A24, defecha 30 de enqro del 2024, del Gerente de Infraestructura
Ing. Omar Quinta Laurel; el informe N"064-2A24-PTO-MDO/EMVR, defecha 30 de enero del 2024,
del jefe de la aficina de Planífi.cacíón y Presupuesto; el Informe Legal No 0037-2A24 -OAJ/EVA-

enfecha 3I de enero del 2424 , emitido por el Asesor Legal de la MDO, y:

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 194" de la Constitución Política del Perú de 1993,

de
por la Ley N" 30305, prescríbe que las Munícipalidades Pravinciales y Distritales son
' Gobierno Local que Gozan de Autonomía Política, Económica y Administrativa, en los

asunlos de su competencia; Autonomía que según lo denotado por eI Art. II del Título Preliminar de
la Ley N'
.Gobíerno,tI

27972, Ley Orgánica de Municipalidades, radica en lafacultcd de ejercer las Actos de
Administrativos y de Administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, la Resolución de Contraloría N" 195-88-CG, "Normas que regulan Ia ejecución de Obras

Disffrtül de Ollantaytambo" aprobada por Resolución de Gerencia Municipal N' 0714-2022-
enfecha 23 de diciembre de 2022. Aprueba las Normas que Regulan la Ejecución de

artículo Primero, señala loPúblicas por Administración Directa. en el numeral 3 del

"Es requisíto indispensable para la ejecuctón de estas obras, contar con el Expediente Técnico aprobado
por el nivel competente, el mismo que comprenderá básicamente lo siguiente: memoria deicriptiva,
especificaciones técnicas. planos, metrados, presupuesto b¿tse con su análisis de costos ),cra¡ograita de
adquisición de materiales y de ejecución de obra.

En los casos que existan normas específicas referidas a la obra, se recabara el pronwrciamiento del sector
y/o Entidad que corresponda";

Que, el numeral 5 de la precitada norma establece que en la etapa de construcción, la Entidad
díspondrá de un "Cunderno de Obra debidamente foliado y legalizado en el que se anotard lafecha
de inicio y termino de los trabajos, las modiJi.caciones autorizadas los avances mensuales, los
controles diarios de ingreso y salida de materíales y personal, las horas de trabajo de los equipos,
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así corno los problernas que viene afectando el cumplimienfa de los cronogramas esÍablecidos y las
constancias de la supervisién de Ia abra;

Que, mediante el lnftrme N'008-CRSN-RO-GI-MDO-2ü24, defecha 23 de enera del 2024, de la
de Obra, Ing. Carrnen Rosa Serrano Nufiez, mediante el cual solicíta aprobación de la

de plazo N" 05 y ampliación
DEL SERÍryCIO DE

DE SAN JOSÉ DE CHAMANA DEL DISTHITO DE OLLANTAYTAMBO,
PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DEL CUSCO" con CW N" 2531929, por 6A días
ealendario y un ffionta que asciende a la sums de 5/3]0,225.99 (trescientos diez mil doscienios
veinticinco con 99/lA0 soles), dicho legajo documentario tiene los siguientes antecedentes:

Medianle Resolución de Gerencia il,funicipal N" 256-)022-LfDO,Gll, de.fecha l j de rna",-o del 2022, se

aprueha e.l expediente técnico del prol'ecfo dent¡minado: "!tÍEJOL4\{IENTO DL,L ,SER\'ICIO DE
pRüt'tsIói{ DE AGLi.-t pARi RrEGo EN LA coM{;NID'ID DE ¡,ts- ¡osÉ nr cH;.\{_11',1 DEL DrsrzuTo
DE OLLANT.4'|'TALÍBO, PROI'INCIA DE Li|?L¡BA]í9.4, DEP.IRTAMEN"|O DEL CLISCO' t'on CLt[ ]'"
25J 1529, bcjo la modalidud de ejecución de Adninist¡'acitin Directa, con un pltao de ejecución de I 2A días
c«lentlario, con presupuesto total de S¡'802.82ó.66 (ocltoe:ienttts das mil o{.hocieiltos yeintiséis con 6ú1A0
soles),

lfedionte Resolución de Gereucia lÍunicipal !\r'620-2fi22-llDOtGÁ{.. defecho 29 tle noyiembre del 2022.
se aprueba la modificación del expediente técnico N" 01. con ampliaciltn de plazo No?l por 15 díos
calendario y g 261,068.23 (do,scíenlos sesenta y un mil
sesenta ,.MEJOR4J'fIENTO DEL SERLTCIO DE

s,4,t ¡osÉ »z cHr!¡,fAN,q DEL DISTNTI
DE URUBAI{B.1, DEP,¿RTALIENTO DEL CUSCO ' con CUI Na

l.lediante lo Resolucitin de Gerencía l.útnicipal N" {)373-2023-Gltf-}.fDA¡(.í, de
202i, resuelve: APROBAR" la modificación presupuestal No03, prtr e! monto de
setenÍü! seis mil
DEL SERÚlCIO
CÉUN,úNA DET,

lreintal: ¡in¡¡.spn 69i10A soles), del
DE PROVISION DE AG(¡;: P:1,R1

E*pediente Técnica de la obra:
RIEGO EN LA CO\IUNIDAD
P RO I,'INC 1,4 D E L' RU BA!.{ 8,4,

DE

s/2

DTSTRITA DE OLLANTAWAMBO,
DEL CLTSCO " con CüI Na 253 1 929. por la
siendo el nuevo prestlp¿esto folol ntodíficado
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millones quinientos sesentay mteve mil doscientos sesewa y cinco con 08/lA0 soles), conforme al expediente
técnico de modificación presupuestal del residente de obra e informes de Ia Gerencia de Inft'aestructurL de
b aficina de Supenisióny Liquidacióny Trunsferuncia de ProyecTos, Ofcina de Programación Mullianual
de bwersíones )t la Oficina de PlaneamienÍo y Presupuesto de la Municipalidad Distrilal de Ollanloytambo.

Que, mediante el Informe N' 0120-O)UGI-GM-MDO-2024, de fecha 29 de enera del 2A24, del
Gerente de Infraestructura Ing. Omar Quinto Laurel, solicita que este docuwento sea derivado o la
oficina de supervísión, liquidación y transferencia de proyectos MDO para evaluacíóny visto bueno
correspondiente.

Que, mediante el Informe N' 085-2024-MDO-GM-OSLO-CDO, del Inspector de Obra Ing.
Carlos de la Borda Quisiyupanqui, en la anl luego de la evalwnción y análisis realizado otorga
opinión técnica favorable del expediente técnico para la aprobacién de la modificatoria
presupuestal N"04 y modificctoria de ampliación N"05 del proyecto "MEJORAMIENTO DEL
SERí/ICrc DE PROVISION DE AGUA PARA NEGO EN LA COM(]NIDAD DE SAN JOSÉ DE
CHAMANA DEL DISTRITO DE OLLANTAWAMBO, PROVINCIA DE URUBAMBA,
DEPARTAMENTO DEL CUSCO " con Código Único de Inversión (CUD N'2531929.

Qr.rc, mediante el lnforme ¡,{'044-2024-OSLO/JS-MDOILHC, defecha 29 de enero de|2024, del
Jefe (e) de la Oficina de Supervisión y Liquidación y Transferencia de Proyectos. Ing. Lucío
Huallparimachi Ccapcln, quien luego de la evaluación correspondiente solicita aprobar medianfe

resolutivo el expediente técnico con la MODIFICATORIA PRESUPUESTAL No04 por el monto
S/i10,225.99 (trescienfos diez mil doscientos veinficinco con 99/100 soles), teniendo unnuevo

total de S/ 2'879,491.07 (dos millones ochocientos setenta y nueve mil cuatrocientos
'noventa y uno con 07/100 soles) y la AMPLIA CIÓNDE PLAZO N"05, por 60 días calendario, con

de culminaciónunnuevo plazo total de ejecución de obra de 587 díos calendario, con nuevafecha
de obra el 3I de marzo del año 2024, del proyecto denominado: " MNORAMIENTO DEL

DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE
DEL DISTNTO DE OLLANTAYTAMBO,

" con C(JI N' 2531929.

1 7 t -OoL/G r-GM-MDO-2 A2 4,

PROVINCIA DE URUBAMBA,
CUSCO

Que, mediante el Informe N" A defecha 30 de enero del 2024, del

DE SAN JOSÉ DE CHAMANA DEL DISTRITO DE OLLANTAWAMBO,
DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DEL CUSCO" coru CUI N'2531 929 y

se prosiga con el trámite administrotivo para la aprobación con acto resolutivo.

Que, conforme a la ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024, ley N" 31953,
todo acto administrativo., acto de odministración o las resoluciones administrativas que autorícen

el presupuestogastos no son eficaces si no cuentan con el crédito presupuestario conespondiente en
ínstitucional o condicionan la misrna o la asignacíón de mayores crédítos presupuestarios, bajo

iva responsabilidod del titular de la entidad así como del jefe de la Oficina de Presupuesto y

'r t{84§n, guÉfiie guní,§tinc. de{. ,fililnds"
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Gerente de Infraestructura, Ing. Omar Quinto Laurel, concluye en el sentido de otorgar eI VISTO
, BUENO AL EXPEDIENTE TÉCNICO MODIFICADO EN FASE DE E"TECUCTÓN N' 05 CON
q 
,qUpll,eUÓN PuESUPUESTO N"01por la suma de S/3t0,225.99 (trescientas diez mil doscientos
veinticinco con 99/100 soles),CON AMPLIACIÓN DE PLAZO N" 05 por 60 días calendarios, con
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del Jefe de ta Oficina de Admínistración, o los que hagan srÁs veces en ef marco de lo estabfecido en

el Decreto Legíslativo 1440, Decreto Legislatívo del Sistemn Nacionaf de Preswpuesto Púhlico.

Que de la revisión de los documerutos que constan en el expediente adrninistrativa generado con

la solicitud de modificación presupuesto[ se advierte que las causales invacadas corno sustenta, se

encuent "an aprobadas por las normas aplicables al csso mqteria de análisis, por lo que corresponde
la aprobacíén del expediente de modificaciónpresupuestal N" A4 par las causales de GENERACION

DE MAYORES METRADOS PARTIDAS NUE{.AS del proyecto d.ernminado: "MEJORAMIENTO
DEL SERYICrc DE PROVISTéN DE AG{]A PARA RTEGO EN LA COMT]NTDAD DE SAN JOSE
DE CzuMANA DISTNTO DE OLfuINTAYTAMBO, PROVTNCTA DE URUBAMBA,
DEPARTAMENTO CUSCA" con CUI N" 253]929 En este sentido se tiene que realizar la revisíón
de las informes y del propio expediente técníco se advíerte lc concurrencia de los presupuesfos

fácticos y legales que arneritan la continuidad de los trámiles administrativos que correspondan,
rnáxíme si cuenta con la aprobacién de Afi.cina de Supervisión y Liquidación de Proyectos y de la
propia área usuaris es decir la Gerencia Infraestructura, Aficinn de Prograrnación Multianual de

Inversiones y adernás cuenta con el informe de disponibilidad presapaestol de la Aficina de

Pfawamíento y Presupuesto de la entidad edil, por tanto, corresponde APROBAR la solicitud
efectuada.

Oue así mísmo, se solícifa la de ampliación de plazo N" A5, por las causales de

dessbastecimiento de obrero y precipitaciones climaÍológicas el
de 2B días calendarios, así mismo se tiene la causa de ejecución de partidas nuet)as y ml))ores

par el
l{o A5 por un plazo de 60 días calendario lo cual estd debidamente sustenÍado en los informes

obra,

de los
invocadas

60
DEL DE PRO DE AGUA PARA NEGO 'EN LA

DE OLLANTAYTAMBO,DE CÍAMANA
can Cócligo Único de Inversión

UQ No 929 conforme al siguiente detalle:

AMPLIACTÓN DE

DE PLAZO PL4ZO
DESABASTECIMIENTO DE

ilÍ,A TERIALES Y DES ERCIO N
DE PERSONAL OBRERO

PRECIPITACIONES
fi.ttutaror.otln-a§

28 »TAS

POR IILAYORES
IIIETL4DOS Y

PARTIDAS
NUEYA§

A,ryIPLT4CION
SGLICNADO

PLAZO NO

CÜLL{INACION
PROYECTO

,4NTERIONMENTE

31 DE 2ü24

FECHA DE
CULMINACTON DEL

PROYECTO CON
.4ryTPLUCIONDE

PL4ZO NOA'

DE

:'l

32 60 DIAS 31

Que, el

para la N'04
MEJORAMIENTO DEL SERI4CIO DE
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CzMLTNIDAD DE SAN ¡osÉ »T CzuMANA DEL DISTNTO DE OLLANTAYTAMBO,

PRO\ryNCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DEL CUSCO" con CW N'2531929, otorgando

opiniónfavorable para continuar can los trámites regulares.

Que, mediante el Informe Legal N" A0?7-2024-OAJ/EYA-MDO, emitido por el Asesor Legal de

ta MDO conchlye opinanda por APROBAR la Ampliaeión de Presupuesto No 04, por el monto de S/
31A,225.99 (trescientos diez mil doscientos veinticinco con 99/1A0 soles) del Expedíente Técnico de

IA ObTA: *ME]ORAMTENTO DEL SERVTC1O DE PROWSnÓN DE AGUA PARA RTEGO EN LA

COMIINIDAD DE SAN JASE DE CHAMANA DEL DISTNTO DE OLTANTAYTAMBO,

PROYINCH DE UR\IBAMBA, DEPARTAMENTO DEL CUSCO" con Código Único de Inversión
N.2531929, por la causal de Generación de Partidas Nuevas y Mayares Metrados, siendo el rruevo

preswpuesto total ruadíficado del Expediente Técnico la suma ascendente a S/ 2'879,491.07 (dos

millones ochocíentas setenta y nueve mtl cuatrocientos noverÉa y uÍto con A7/10A soks); del misma

rnodo opina par APROBAR la Ampliacién de Plazo N" 05 por el termtno de 60 días calendario del
proyuri, deinversióndenorninado "MEJORAMÍENTO DEL SERWCIO DE PROWSIÓN DE AGUA
PARA KIEGO ET{ I-/N COMUNIDAD DE SAN JOSE DE CHAMANA DET, DISTKITO DE
OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA DE URUBAÁ/IBA, DEPARTAMENTO DEL CUSCO" con Códíga
Único de Inversión N'2531929, por la carxal de desabastecimiento de materiales, deserción del
personal abrero y precipitaciones climatológícas, can nuevafecha de conclusión de la obra el 3 I de

marzo del 2024, siendo el nuevo plazo de ejecwión total de abra 587 días calendario, al contar con
aprobacién de las áreas técnicas respectivas como es el caso de la Gerencia de Inftaestructura y

la Oficina de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos de la entidad edil;

Que, la arnpliación de plazo y presupuesto de uru proyecfo de inversión pública supone un

íncumplimiento o variación de plazos de ejecución y presupuesfo establecidos en el expediente
lécnico para la ejeutción de la obra al no haber sido canmensurados fécnicamente o retrasos por

, cuestiones lécnicas, que ocasionan el incttnplimiento de las metüs programadas y estas
e ampliaciones de plazo y presupuesto que se vieneru dando, en fin el cumulo de razones por las que

se salicifo la modificacién de plazo y presupuesto, que podrían denotqr responsabilidad de cliverso
l,,tipo, en los ftmcionarios y técn,icos a cuyo cargo se enconfraba la ejecución y la tramitación

administrativa de los requerimienfos, por fanto, debe de cleterminarse si para este efecto exíste

alguna responsabilidad por parte de los funcion,arios, servidores y/o técnicos que han permitída
estos incumplimientos o variaciones, por lo que debe d.e remitirse a la Secretaria Técnica de
Procedimientos Adminisfrafivos Dísciplinarios, para la determinación de las responsabilidades y
la individualización de los posibles infractores de exisfir estos, prevto procedimienfo administralíto
disciplinario;

Que, el art. 6ode la Ley N' 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, establece que el alcalde es

el representante legal de la municipalidad y su máxima autoridad administrativa, Io que concuerda
con lo previslo en el artículo 43' de la cifada Ley, estableciendo en forma expresa que mediante
resolucíones de alcaldía se aprueban y resuelven los asuntos de carácter administrativo. En este

sentido se tiene la Resolución de Alcaldía N'011-2024-A-MDO de fecha 02 de enero de
24, que dispone la delegación de facultades resolutivas y administrativas por parte del Sr.

hacía el Gerenfe Municipal Dr. Waldo Valenzuela Cajcmarca, por lo que la aprobación de
resolucíón conlractual se debe realizar a través de Resolución de Gerencia Municipal;
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SE RESAELVE:

lnfÍCatO pru*tfnO.- APROBAR la Ampliación de Presupuesro N"04, por el monto de S/
310,225.99 (trescientos díez mil doscientos veinticínco con 99/lAA soks) del Expediente Técnico de

IA ObTA: *MEJORAMIENTO DEL SERVICrc DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RTEGO EN LA
COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE CHAMANA DEL DISTNTO DE OLLANTAYTAMBO,
PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DEL CUSCO" con Código Único de Inversión
N'2531929, por la causal de Generación de Partidas Nuevas y Mayores Metrados, siendo el nuevo
presupuesto total modificado del Expediente Técnico la suma ascendente a S/ 2'879,491.07 (dos

millones ochocientos setenta y nueve mil cuatrocientos novento y uno cofi 07/100 soles), conforme
al expedienfe técnico de modificación presupuestal del residerufe de obra, e ínformes de la Gerencia
de lrdraestrucfura, de la OJicina de Supentisión y Liquidación y Transferencia de Proyeclos y la
Aficinn de Planeamiento y Presupueslo de la entidad edil;

ARTÍCULO SEG(INDO.- APROBAR la Amptiación de Plczo N'05 por el termino de 60 días
calendaria. del proyecto de tnversión denominado "ME.IORAMIENTO DEL SERYICIO DE
PROVISIéN DE AGUA PARA KIEGO EN LA COM(INIDAD DE SAN JOSÉ DE CHAM,4NA DEL

DE OLI}INTAYTAMBO, PROVINCU DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DEL
CUSCO" con Código Único de Inversión N'2531929, por la causal de desabastecimiento de

deserción del personal obrero y precipitaciones climatológicas, con nueva fecha de
de la obra el i I de marzo del 202,1, siendo el nuevo plazo de ejecución total de obra 587conclusión

días calendario, al contar con la aprobación de las áreas técniccs respectivas como es el caso de la
Gerencia de Infraestructura y la Oficina de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos
de la entídad edil;

ARTúCALO TERCERO, - REMITIR copia de los actuados pertinentes a Secretaria Técnica de

I Procedimientos Administrativos Discipli.narios (PAD) de la Municípalidad distrítal de
Ollantaytombo, con la finalidad del inicio de la indagación sobre la existencia de faltas

Tadministrativas por parte de los funcionaríos, Técnicos y/o serviclores y de ser el caso el inicio de
las acciones administrafivas para la sanción correspondtente previo proceso disciplinario conforme
a la normativa aplicable.

ARTúCULO CUARTO. - NOTIFICAR a la Gerencia de Infraestrucrura, Oficina de Snpervisión
y Líquídación y Transferencia de Proyectos y demás áreas que correspondan de la MDO con la
Jinalidad de ejecutar la presente Resolución de Geren,cia Municipal.

ARTÍCULO OUINTO.
la presente resol.ución en el
y/ines cansiguientes.

- ENCARGAR a la Oficina de Sistemas e Informática la publicación de
portal irx t ituc ional www. munio llantayt ambo. gob.pe, para conoc imiento

REGíSTRESE, COMUNúQUES E Y CÚMPLASE.
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