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“Afio del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de la conmemoracion
de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho”

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0056-2024-GM-MDOQ/U

Ollcmayiambo, 12 de febrero del 2024

VISTOS:

Z La Carta N°001-2024-TORPAQSAC/OPINIONI.7/EVC, de la empresa contratista TORPAQ
2 L ) SAC, el Informe N” 0022-2024-MDO/OFP/ALIM. del jefe (e) de la Oficina de Estudios v
~/ Provectos, Ing. Adrian Elio Ilores Molina, el Informe N° 030-2024-ULA-JZI-MDO-URU. del
Jefe de la Unidad de Logistica v Almacén, CPC Julian Zuzunaga Huamantica, el Informe Legal
NOOF7-2024-0AJ VA, emitido por el Asesor Legal de la MDO, v

CONSIDERANDO:

Que. el Art. 194" de la Constitucion politica del Peri de 1993, modificado por la Ley N” 30303,
prescribe que las Municipalidades Provinciales y Distritales son Organos de Gohierno Local que
Gozan de Autonomia Politica, Econdmica Administrativa, en los asuntos de su compelencia;
Autonomia que segun lo denotado por el Art. 11 del titulo Preliminar de la Ley N* 27972, Ley
Organica de Municipalidades, radica en la facultad de cjercer los Actos de Gobierno,
Administrativos y de Administracion, con sujecion al ordenamiento juridico;

Que, respecto g la aplicacion de la Ley de Contrataciones del Lstado para el presente caso, en
cuanto a su dmbito de aplicacion, el Texto Unica Ordenado de la Lev de Contrataciones del Estadeo
N 30225, (en adelante el TUQ) establece en el articulo 3° numeral 3.1, que, se encuentran
comprendidos dentro de los alcances de la presente norma, bajo el término genérico de Entidad: ... "
d) Los Gobiernos Locales y sus programas y provectos adscritos. " . Del mismo modo el numeral 3.3,
seftala lo siguiente “La presente normea se aplica o las wmmmc‘frme? gue deben realizar las Entidades
v Organos seiialados en los numerales preeedentes, asi comao o rmm OFEURIZACIONES qite para proveer
de hienes, servicios v obras asumen el pago con fondos publicos” Lo que en buena cuenta significa
que, para el presente caso es plenamente aplicable la Ley de Contrataciones del Estado v las normas
relacionadas como son el Texto Unico Ordenado v el Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado N° 30225, aprobado por el DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EI en adelante kL
REGLAMENTO DI LA LEY DIE CONTRATACIONES DEL ESTADO";

Que, de la revision v andlisis de los Informes contenidos en el expediente administrativo, se tiene
que el Jefe () de la Oficina de Fstudios v Provectos, informa respecto a la soticitud de ampliacion de
plazo solicitada por el contratista la cual ex objeto de evaluacion, seralando respecto a lo indicado
por el contratista, de que su despacho no habria entregado la informacion vineulante (planos en
Sformuto AUTOCAD, memaria descriptiva, especificaciones técnicas. eronograma de ejecucion de
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;’:i ispeccion técnica v opinion seclorial para el proyecto: "MIJORAMIENTO Y AMPLIACION DIl
ISERVICIO DIS SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DI YANAMAYO
DISTRITO DI OLIANTAYTAMBO - URUBAMBA - CUSCO™, por un pluzo primigenio de 60 dias
calendario para la entrega del bien contratado;

Que, ul respecto corresponde realizar el andlisis juridico normativo, respecto a la ampliaciin de
plazo. solicitada por el contratisia ¢ iniciada con el informe del Jefe (o) de la Oficing de Estudios v
Productos, en este sentido, el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30223, Ley de Contrataciones del
Lstado (en adelante el TUO de la Ley de Contrataciones), aprobado por Decreto Supremo N¢OS2-
v su Reglamento aprobado por D S. N° 344201811 (en adelante ¢f Reglamenta) v sus

Jf del Secior Publico en los procesos de contratacion de bienes, servicios, consullorias v obras que
realicen. Siendo la finalidad de dicha ley, establecer normas orientadas a maximizar el valor de los
recursos publicos que se invierten y a promover la actuacion bajo el enfoque de gestion por resuliados
en las contrataciones de bienes, servicios y obras, de tal manera que estas se efectiien en forma
\ oportuna y bajo las mejores condiciones de precio v calidad que permitan el cumplimiento de los fines
) puhhcm v lengan una repercusion positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos.

Que, conforme al Art, 32.4 del TUQ de la Ley de contrataciones, respecto al contrato, establece
que el contratista es responsable de realizar correctamente la totalidad de las prestaciones derivadas
de la ejecucion del contrato. Para ello; debe realizar todas las acciones que estén a su alcance,
empleando la debida diligencia y apoyando el buen desarrollo contractual para conseguir los
objetivos publicos previstos;

Que, en funcion a lo establecido por el TUO, el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Istado, aprobado por D. S. N° 344-2018-EF recula en el Articulo 1387 o

siguiente:

Reglanente de a Ley N° 302235

Articilo 138 Ampliacion del plaze contractual,

158, 1. Provede la unysliacion del plazo en los siguientes cusps:

a) Cuando se apruebu ef adicional, stempre v cuandno afecte ¢l plazo. fn este caso, el conransia
amplice el plazo de las garantias que hubiere olorgado.

bl Por atvasos wo paralizaciones no imputahles al contratista,

[38.3, La Entidad resuelve dicha solicitud v notifica, o través del SEACE, su decision al contratisic
en ef plaza de dies (1) dias hahilex, compntadn desde el dia sigurente de sipresenacion, De no existir
progunciantiento expresa. se Nene por aprobada lo soliciud del contratisia, baja responsabilidod el
itnlar de la entidad,

Vel Articulo 197° del mismo cuerpo normativo regula lo siguiente:

Reglamenio de lo Ley N° 30225 -

Artiewle 197, Causales de ampliaciin de plazo

i
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af contratisra puede solicitar o ampliacidn de plazo pactadn por cuolguiera de las siguicines
causales afenas o sw volunfad, sicmpre gue modifiguen oo vuta ceitica dol progeame de ejecicion de obra
vigente al momento de la soliciid de amplioeion:

a) Atrasos o paralizaciones por cansas ao atribuibles al contratista

b Cugnddi s necesario un plazo adicional para la gpeencion de fa prestacidn odicional do obea cn
este casa el comtratesia amplia el plaza de oy garantios gue hubiere otorgado,

Que. la normativa y disposiciones sefialadas en los pdrrafos precedentes, se desprende que lua
ampliacion de plazo contractual, estd regulada por lev v el procedimicnto establecido en el reglamenio
de la Ley de Contrataciones resultando procedente cuando la solicitud de contratisia tiene susiento
en situacion o circunstancia ajena a la voluniad de proveedor por lo que urge la modificacion del
plazo contractual ante hechos no imputables a su persona en la falia de cumplimienio contracrual;
P
Que, es necesario indicar que los contratos regulados por la normativa de contrataciones del
2 Lostado tienen por finalidad satisfacer el inferés publico que subyuce en lus necesidudes de
“N\abastecimiento de las Entidades, prevaleciendo un enfoque de gestion por resultados. donde ademcds
tle realizar un buen procedimiento se tiene que satisfacer la necesidad puiblica, maximizando el valor
lde los recursos publicos,

3 / “wn'o.r‘ 0221-2024, de fecha 12 de enero del 2024, de la empresa contratista TORPAQ S A.C, mediante ¢l
( ual solicita la ampliacion de plazo de la orden de servicio N° (1676-20123, generada por la
Eontratacion del Servicio de Arquedtoge para tramites de inspeccion (écnica v opinian sectorial para
el provecto: "MILJORAMIENTO DI LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VIEHICULAR EN LAS
© VIAS DIY MASCABAMBA — PUNKU PUNKU — CIEN VENTANAS — CALLE PRINCIPAL DE LA
CIUDAD DIE OLLANTAYTAMBO  DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO - PROVINCIA DI
URUBAMBA - DEPARTAMIENTO DE CUSCO", solicitando la ampliacion de plazo por un periodo
de 40 dias calendarios, para la entrega y cumplimiento del servicio contratado;

Qute, mediante el Informe N°0022-2024-MDO/OEP/AEFM, de fecha 16 de enera del 2024, el Jefe
(e) de la Oficina de Estudios y Provectos, Ing. Adrian Elio Flores Molina, se pronuncia respecto a la
solicitud de ampliacion de plazo, concluve otorgando la ampliacion de plazo de 40 dias calendarios
para la entrega y cumplimiento del servicio de tramites de inspeccion (écnica y opinion sectorial ante

PRINCIPAL DE LA CIUDAD DE QLLANTAYTAMBO DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO -
PROVINCIA DE URUBAMBA - DEPARTAMENTO DI CUSCO" con CULN 2412766,

Que, mediante Informe N° 030-2024-ULA-JZH-MDO-URLU, de fecha 19 de enero del 2024, del
Jefe de la Unidad de Logistica v Almaceén, CPC. Julian Zuzunaga Huamantica, se realiza la respectiva
evaluacion del caso, concluvendo que es procedente la solicitud de ampliacion de plazo N° (02, en
cumplimiento al numeral 138.1 del articulo 1387 del Reglamento de la Lev de Caontrataciones del
Listado, recomendando remitir pronunciamiento al contratista en el menor tiempo posible, sefialando

Que, mediante la Carta N°001-2024-TORPAOSAC/OPINION1.7/EVC, con registro de ingreso N

la DDC para el proyecto: “"MEJORAMIENTO DI LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y
VEHICULAR EN LAS VIAS DE MASCABAMBA — PUNKU PUNKU — CIEN VEENTANAS - CALLE
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que segun el numeral 138.3 del RLC, de no notificarse la decision en un plazo de 10 dias hadabiles. se
~Alene por aprobada la solicitud del contratisia,

Que, mediante ¢l Informe Legal N° 047-2024-OAJ/EVA-MDO emitido por el Asesor Legal de lu
b MDO concluye formalizar la aprobacion de la ampliacion de plazo N2 de la orden de servicios NY
0676-2023 generada por la contratacion del servicio de arquedlogo para tramites de inspeccion
téenica )y opinion  sectorial  para el provecto  denominado: CMEJORAMIENTO - DE 1A
TRANSITABILIDAD PIATONAL Y VEIICULAR EN LAS VIAS Dis MASCABAMBA — PUNKL

PUNKU  CIEN VENTANAS — CALLE PRINCIPAL DI LA CIUDAD DE OLIANTAYTAMBO
I)IS'I‘RH'() DI OLIANTAYIAMBO - PROVINCIA DIS URUBAMBA ~ DEPARTAMENTO DI
CLS L adiudicado al contratisia TORPAQ S A.C representado por el Arguedlogo Eric Villacorta
Kano, por lu causal de atrasos y/o paralizacion no imputable ol contratisia, porel periodo de 40 dias

calendario a solicitud de parie;

Que, luego del andlisis y evaluacion de los documentos que conforman el expediente adminisiraiivo
generado con la carta de la parte contratista que contiene la solicitud de ampliacion de plazo
contractual, se advierte que la causal invocada como sustento, se encuadra a las normas aplicables
al caso materia de andlisis, por lo que, concurren los presupuestos facticos v legales que ameritan la
aprobacion de lo solicitado por el contratista TORPAQ S.A.C., misma que es evaluada por la Oficina
de Listudios y Proyectos y las Unidad de Logistica y Almacén de la entidad, que deberd formalizarse
mediante acto administrative que permitird alcanzar la finalidad de la contratacion, u efecto de

‘posibilitar v maximizar el valor de los recursos piblicos gue se invierten v a promover la actuacion
" bajo el enfoque de gestion por resultados en las contrataciones de bienes, servicios v obras, de tal’
manera que estas se efectien en forma oportuna v bajo las mejores condiciones de precio v calidad,
permitiendo el cumplimiento de los fines publicos y se tenga una repercusion positiva. Ademds, se¢
tiene que el hecho se trata de un retraso no imputable al contratisia Por lo que amerita contimuwar con
el tramite administrativo correspondiente, mdxime si se cuenta con la opinion (éenica de la Unidad
de Logistica y Almacén, unidad que, mediante el Informe N°030-2024-ULA-JZ1H-MDO-URL, de fecha
19 de enero del Jefe de la Unidad de Logistica CPC. Julidn Zuzunaga Huamentica, concluve que
normativa y 1éenicamente es procedente la modificacion de plazo solicitada, ademds de sustentar, la
necesidad de formalizar la aprobacion de la solicitud de ampliacion de plazo medianie acio
administrativo de la instancia competente, siendo que dicha solicitud al no tener pronunciamiento
expreso por parte de la entidad, respecto a su aprobacion o denegatoria, en el plazo previsto por ley
(10 dias habiles), esta se asume por aprobadea. Del mismo modo se tiene que la ampliacion de plazo
solicitada es porun total de 40 dius calendario. Por lo expuesto, concurren los presupuestos legales
para aprobar la solicitud efectuada por el contratista por cumplir con los requisitos establecidos en
el art. 34° del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Leyde Contrataciones del listado, aprobado
por Decreto Supremo N° 082-2019-1F v el Articulo 138 del Reglamento de la Ley N 30225, Ley de
Contrataciones del Iistado, aprobado por D, 8. N” 344-2018-L17

Que, conforme establece la norma de contrataciones del Estado, “el plazo para la resolucion de
ampliacion de plazo contractual” es de diez (10) dias, en el presente caso, el diligenciamiento del
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expediente en cuestion por las oficinas competentes para su respectivo pronunciamicnio, se realiza de
forma tardia, hecho que evideniemente transgrede las normas establecidas en el reglamento de la Ley
N 30223 para el presente caso, proceder que causa un refraso en el pronunciamienio de la entidad,
lo cual constituye un perjuicio en tiempo v otras implicancias, por tanio, debe de determinarse si para
estos efectos existe alguna responsabilidad por parte de los funcionarios, servidores y/o 1écnicos gue
han permitido este retraso, por lo que debe remitir copia de los actuados a la Secretaria Técnica de
Procedimientos  Administrativos Disciplinarios (ST del PAD). para la determinacion de las
responsabilidades v la individualizacion de los posibles infractores v la sancion respectiva. a los gue
se determine como responsables, previo procedimiento administrativo disciplinario;

Que, el art. 6°de la Ley N° 27972 Ley Orgdnica de Municipalidades, establece que el alealde es el
2\ represeniante legal de la municipalidad y su maxima autoridad administrativa, lo que concuerda con
Vo previsto en el articulo 43° de la citada Ley, estableciendo en forma expresa que mediante
esoluciones de alcaldia se aprueban y resuelven los asuntos de cardcter adminisirativo. Iin este
fimismo senlido se tiene la Resolucion de Alcaldia N O11-2024-A-MDO de fecha 02 de enero de 2024,
que dispone la delegacion de fucultades resolutivas v administrativas por parte del Sr- Alcalde hacia
el Gerente Municipal Dr. Waldo Valenzuela Cajamarca, por lo que la aprobacion de la resolucidn
\,‘ confractual se debe realizar a través de Resolucion de Gerencia Municipal;

SIERESUELVE:

orden cf’e servicios N° f}67( 21‘}’ Qeneum’u por z’a contratacion u’e." servicio drs ar queufuvo per
framites de inspeccion (écnica y opinian sectorial para el provecto denominado: " MEJORAMIENTO
DIE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS VIAS DE MASCABAMBA
PUNKU PUNKU CIEN VENTANAS CALLEE PRINCIPAL  DE LA CIUDAD DI
OLIANTAYTAMBO  DISTRITO  DIY OLIANTAYTAMBO - PROVINCIA DE URUBAMBEA
DEPARIAMENTO DIs CUSCO”, adjudicado al contratista TORPAQ S.A.C. representado por el
Arquedlogo  Lric Villacorta Cano, por la causal de atrasos yo paralizacion no imputable al
contratista, por el periodo de 40 dias calendario a solicitud de parte, conforme a lo expuesio en la
parte considerativa de la presente resolucion.

ARTICULO SEGUNDQ.- DISPONER, a la Unidad de Logistica v Almacén de la
Municipalidad distrital de Ollantavtambo, la elaboracion de la ADIENDA N© 02 respectiva a la
Orden de Servicios N°0670-2023, generada por la contratacion del servicio del arquedlogo para
tramiles de inspeccion técnica v opinion sectorial para el provecto 14, con la modificacion
dispuesta en los numerales precedentes, dejando subsistente las demds condiciones v clausilas
del contrato, por cumplir con los requisitos establecidos en el Art. 34, del Texto Unico Ordenado
de la Ley N” 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° (082-
2019-L1" y el Articulo 138.1 literal b, del Reglamento de la Ley N° 30225, aprobade por 1. S, N*
344-2018-EF.
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“Capital Mundial de la Indianidad, Ciudad Tnfia Viviente”

“& Primer Pueble con Encanto del Peui”

ARTICULO TERCERQ. - ENCARGAR u la Unidad de Logistica, proceder conforme a sus
Junciones y a lo establecido en la Ley de Contrataciones y el Organismo Supervisor de
Contrataciones del Istado -OSCl-, Ley de Contrataciones v demds normas pertinentes. Asi
mismo, encargar a la citada Unidad la notificacion del Acto Resolutivo al contraftisia.

ARTICULO CUARTO. - ENCARGAR « la Oficina de Sistemas ¢ Informatica la publicacion de
la presente resolucion en el portal institucional v muniollantaviambo.eob. pe, para conocimiento
v fines consiguientes

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

f/') / a /)
e A .v..(."’ i 3
55, MUNCP s
A 7
2 1 J—_—
Dr. Waldo ‘,;%}mggel& Cajamarca

'\ GERENTE MUNICIPAL
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