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“Aiio del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de la
conmemoracion de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho”

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0059-2024-GM-MDO/U

Ollantaytambo, 13 de febrero del 2024

VISTOS:

La solicitud S/N del proveedor de fecha 20 de diciembre del 2023, DISTRIBUCIONLES Y
SERVICIOS EN GENERAL DON MAXIMO S.A.C., el Informe N° 007-GEVG-RO-MSMU-
AL/GIMDO-2024 de fecha 15 de enero de 2024 del residente de obra ¢l Ing. Gustavo Eddison
Villa Garrafa, el Informe N° 0448-2024-ULA-JZI-MDO-URU de fecha 19 de enero del 2024
del jefe de la Unidad de Logistica y Almacén, el Informe Legal N° 028-2024-OAJ/EVA.MDO
__eriitido por el Asesor Legal de la MDO. y:

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 194" de la Constitucion politica del Peri de 1993, modificado por la Ley N°
30305, prescribe que las Municipalidades Provinciales y Distritales son Organos de Gobierno
Local que Gozan de Autonomia Politica, lconomica Adminisirativa, en los asuntos de su
compelencia Autonomia que segun lo denotado por el Ari. 1 del titulo Preliminar de la Ley N
1725 27972, Ley Organica de Municipalidades, radica en la facultad de ejercer los Actos de
B° “Xiobicrno, Administrativos y de Administracion, con sujecion al ordenamiento juridico;

Que, respecto a la aplicacion de la Ley de Contrataciones del Fstado para el presente caso, en
S/ cuanto a su dmbito de aplicacion, el Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones del Iistado
N 30225, (en adelante el TUO) establece en el articulo 3, numeral 3.1, que, se encuentran
comprendidos dentro de los aleances de la presente norma, bajo el término genérico de Entidad; "
d) Los Gobiernos Locales v sus programas y provecios adscritos.” . Del mismo modo el numeral
3.3, senala lo siguiente “La presente norma se aplica a las contrataciones que deben realizar las
Entidades y Organos sefialados en los numerales precedentes, asi como a olras organizaciones que
para proveer de bienes, servicios u obras asumen el pago con fondos publicos . Lo que en buena
cuenta significa que. para el presente caso es plenamente aplicable la Ley de Contrataciones del
Estado v las normas relacionadas como son el Texto Unico Ordenado v el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado N° 30225, aprobado por el DECRIETO SUPREMO N° 344-2018-[1" en
adelante “FIL REGLAMENTO DE LA LEY DI CONTRATACIONES DEL 1ESTADO

Que, de larevision y andlisis de los Informes contenidos en el expediente administrativo, se tiene
que el Residente de la Obra, informa respecto a la solicitud de ampliacion de plazo solicitada por ol
contratista la cual es objeto de evaluacion, sefialando que la obra cuenta con acta de paralizacion
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de obra temporal con fecha 30 de diciembre del 2023, hecho por el cual dentro de los almacenes de
obra no se puede dar regisiro e ingresos de materiales al no contar con el personal 1écnico adecuado
para tal registro y cuantificacion (foja 11), a su vez, emite opinion favorable a la ampliacion de
plazo de la Orden de Servicios N° 1008-2023, para la contratacion de adquisicion de picdra y
agregados para la meta 088 “MEJORAMIENTO DIL SERVICIO DIS MOVILIDAD URBANA N
LA AV ESTUDIANTE DI TA CIUDAD DI OLLANTAYTAMBO  DEL DISTRITO DI
OLIANTAYTAMBO. URUBAMBA, CUSCO"; por un pluzo de 13 dias calendario para la enirega
del bien contratado;

#\\
s 1
i

et Que, al respecto corresponde realizar el andlisis juridico normativo, respecto a la ampliacion de
- plazo solicitada por el contratista e iniciada con el informe del Residente de la meta 088, en esie
sentido, el Texto Unico Ordenado de la Lev N°30225, Ley de Contrataciones del Esiado (en adelanie
el TUO de la Ley de Contrataciones), aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-I1 v su
/ Reglamento aprobado por D. S, N® 344-2018-E1° (en adelante el Reglamento) v sus diversas
1odificatorias, establecen las disposiciones v lineamientos que deben observar las Fntidades del
Sector Publico en los procesos de contratacion de bienes, servicios, consuliorius v obras que
realicen. Siendo la finalidad de dicha ley, establecer normas orientadas a maximizar el valor de los
recursos publicos que se invierten y @ promover la actuacion bajo el enfoque de gestion por
resuliados en las contrataciones de bienes, servicios y obras, de tal manera que estas se efectiien en
Jorma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, permitan el cumplimiento de los
fines miblicos y tengan una repercusion positiva en las condiciones de vida de los civdacdanos,

Que, conforme al Art. 32,4 del TUO de la Ley de contrataciones, respectu al contrato, estahlece
: que el contratista es responsable de realizar correctamente la totalidad de las prestaciones
O\ derivadas de la efecucion del contrato. Para ello. debe realizar todas las acciones que estén a su
aleance, empleando la debida diligencia v apovando el buen desarrolio contractual para conseguir
los objetivos publicos previstos;

Que, en funcion a lo establecido por el 1UO, el Reglamento de la Lev N° 30225, Ley de
Contrataciones del Iistado, aprobado por D. S. N 344-2018-EI° regula en el Articulo 138° lo
stguiente:

Reglamento de fa Ley N 30225

Articuln 138 Ampligeion del plazo conraciual

1381, Procede la ampliaeion del plazo en los siewentes casos:

a) Cuande se aprueba el adicional. siempre v cuando afecto el plazo, [ éste caso, el contratista amplia of
plazade las gavantias que hubiere otorgado.

b) Por atrasey 1o paralizaciones na imputables al contratisio

1583, La Entidad resuelve dicha solicitud y notifica, o través del SEACE su decisian al contranisiy on ol
plazi de diez (1) dias habiles. compiado desde of dia s lgterte de st presentacion, e no existie
promnciammiento expresa, se tene porapeobadea la solicined del contratisia, bajo responsabilidad det tiular de
ler eniticheed.

Yel Articulo 1977 del mismo cuerpo normative regula lo siguiente:
Reglamento de la Ley N° 30225,
Articulo 197, Causales de ampliaeiin de plazo
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el cantratista puede solicitar la ampliaeidn de plaza pactado por cualguiera de las siguientes causales
ajenas a su voluniad, siempre gue modifiguen o rta critica del prograia de ejecucion de abig vigente al
mamento de o solicitd de anpliacion:

) Atrasas Vo paralizactones por causas no aicihuibles af comiranisia

hi Cuande ex necesario un plaze adicional parva o efecucidn de la presioeidin adicional de abreas en evie
egse, el contratisto amplia el pluze de las garamiias goe fnibiere otorgods

Que, la normativa y disposiciones sefialadas en los pdrrafos precedenies, se desprende que la
ampliacion de plazo contractual, esta regulada por ley y el procedimiento establecido en el
reglamento de la Ley de Contratuciones resullando procedente cuando la solicitud de contratisia
liene susiento en Situacion o circunstancia ajena a la voluntad de proveedor por lo que urge la
modificacion del plazo contractual ante hechos no imputables a su persona en la falia de
cumplimiento contractual,

Que es necesario indicar que los contratos regulados por la normativa de contrataciones del
Lstado tienen por finalidad satisfacer el imerés piiblico que subvace en las necesidudes de
abastecimienta de las Entidades, prevaleciendo un enfogue de gestian por resullados, donde ademcis
A de realizar un buen procedimiento se tiene que satisfacer la necesidad publica, maximizando el valor
¥ :.fe los recursos publicos;

Que, mediante el documento con registro de ingreso N° 7212-2023, de fecha 20 de diciembre del
2023, del proveedor DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS IEN GENERAL DON MAXIMO S.A.C,
mediante el cual solicita ampliacion de plazo de la orden de compra N 988, derivada del
Procedimiento de Adjudicacion Simplificada N° 005-20230LCMDOISI, por la cual se realiza la
adquisicion de material agregado v piedra, solicitando la ampliacion de plazo de entrega por un
lapsode 32 dias, contados a partir del 10de enero de! 2024, sustentando su peticion en la falta de
espacio en el almacén de obra;

Que, mediante Informe N° 007-GEVG-RO-MSMU-AE/G!-MDO-2024, de fecha 15 de enero del
2024, el Residente de obra, Ing. Gustave Eddison Vila Garrafa, se pronuncia respecto a la solicitud
de ampliacion de plazo, concluvendo que el proveedor no consigna un sustento valido iéenico v legal
para la ampliacion de plazo, seRalando que su residencia se pronuncia denegando la solicitud de
ampliacion de plazo, sin embargo solicita que dicha solicitud sea remita a la Unidad de Logistica y
Almacén para su revision, verificacidn y pronunciamiento;

Que. mediante el Informe N° (0064-O0L/GI-GM-MDO-2024, de fecha 17 de enero del 2024, del
Ing. Omar Quinio Laurel, Gerente de Infraestructura, se remite el expediente generadeo o la Unidad
de Logistica y Almacén para su respectiva evaluacion y pronunciamiento;

Que, mediante Informe N° 0448-2024-ULA-JZH-MDO-URU, de fecha 19 de encro del 2024, del
Jefe de la Unidad de Logistica y Almacén, CPC. Julidn Zuzunaga IHuamantica, se realiza la
respectiva evaluacion al caso, concluyendo que es procedente la solicitud de ampliacion de plazo en
cumplimiento al numeral 1583 del articulo 138% del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Esiado, senalando que a la fecha de su pronunciamiento no se notifico la decision de ampliacion de
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plazo al proveedor, hablendo transcurrido mas de 18 dias habiles de presentada la solicitud,
hahiéndose aprobado dicha solicitud por la figura de aprobacion automdtica, recomicnda a su vez
que el procedimiento continiie con la respectiva emision de la opinion legal v la aprobacidn de la
Gerencia Municipal para la formalizacion de la ampliacion de plazo,

Que, mediante el Informe Legal N© 028-2024-OAJEVA-MDO emitido por el Asesor Legal de la
“MDO. concluye opinando FORMALIZAR, ol no haber emitido pronunciamienio la entidad. 1o
aprobacion de la ampliacion de plazo de la Orden de Servicio N 988-2023, derivada de lu
| Adjudicacion Simplificada N 005-2023-OLC-MDO/], para la adquisicion de agregados v piedras
y /o para la meta 088 “MEJORAMIENTO DIEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN 1A AV
ESTUDIANTE DI LA CIUDAD DIE OLLANTAYTAMBO, DISTRITO D) ()/4/‘,/1.'\*"/1»1)"/ﬁ/’l.r\/llf().
URUBAMBA, CUSCO", adjudicado al contratista DISTRIBUCIONES ¥ SERVICIOS EN GENERA
DON MAXIMO S A.C. representado porla Sra. Beatriz Guiicrrez Lima, por la causal de atrasos vio
paralizacion no imputable al contratista, por el periodo de 52 dias calendario a solicitud de parie,
por las consideraciones expuesias en la parte analitica del presente v por cumplir con los requisitos
establecidos en el Art. 34, del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30223, Lev de Contrataciones del
A Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF y el Articulo 1581 literal b, del
Reglamento de la Ley N° 30225, aprobado por D. S. N° 344-2018-I1;

Que, luego del andlisis v evaluacion de los documentos que conforman el expedienie
administrativo generado con la carta de la parte contratista que contiene la solicitud de ampliacion
de plazo contractual, se advierte que la causal invocada como sustento, se encuadra a lay normas
aplicables al caso materia de andlisis, por lo que, concurren los presupuestos facticos y legales que
ameritan la aprobacion de lo solicitado por la Oficina de Fstudios y Proyectos, lo que permitird
alcanzar la finalidad de la Ley de Contrataciones, a efecto de posibilitar v maximizar el valor de los
recursos publicos que se invierten ) a promover la actuacién bajo el enfoque de gestion por
resultados en las contrataciones de bienes, servicios v obras, de tal manera que estas se efectiien en
Jorma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio v calidad, permitiendo el cumplimiento de
los fines publicos y tengan una repercusion positiva. Ademuds, se tiene el hecho se trata de un retraso
no impuiable al contratista. Por lo que amerita continuar con el (ramite administrativo
correspondiente, mdxime §i se cuenta con la opinion téenica de la Unidad de Logistica v Almacén,
unidad que, mediante el Informe N° 065-2024-ULA-JZH-MDO-URL, de fecha 26 de enera del Jefe
de la Unidad de Logistica CPC. Julidn Zuzunaga [uamantica, concluye que normativa v
técnicamente es procedente la modificacion de plazo solicitada, ademas de sustentar, la necesidud
de la formalizacion de aprobacion de la solicitud de ampliacion de plazo, siendo que dicha solicitud
al no tener pronunciammiento expreso por parte de la entidad, respecto a su aprobacion o
denegatoria, en el plazo previsto por ley (10 dias hdbiles), esta se asume por aprobada. Del mismo
modo se tiene que la ampliacion de plazo solicitada es por un total de 32 dias calendario. Por o
expuesto, concurren los presupuestos legales para aprobar la solicitud efectuada por el contratisia
por cumplir con los requisitos establecidos en el art. 34° del Texto Unico Ordenado de la Ley N°
30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N 082-2019-L17 v ¢l
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Articulo 158 del Reglamento de la TLey N° 30225, Lev de Contrataciones del Estado, aprobudo por
DS N 3442018-E1;

Que, de la revision del transito del expedicnte por las diferenies oficinas competentes para la
emision de su respectivo pronunciamient o, se tiene que (uvo el siguienie orden cronoldgico: entecha
20 de diciembre del 2023 se ingresa por mesa de paries la carta del contratisia conieniendo la
so/zczlud de ampliacion de plazo para el cumplimiento de la relacion contractual, en fecha 1] de
dnero del 2024, dicho documento es decepcionado por la Gerencia de Infraestructura de la entidad,
documenio que a su vez es remitido por la Gerencia de Infraestructvra a la residencia del provecto
meta O8S8 el mismo dia (11 de encro del 2024, ¢l Residenie Ing. Gusiavo Eddison Vila Garrafa,
remite su pronunciamiento respecto a lo solicitado en feclia 15 de encro del 2024 a la Gerencia de
Infraestructura, Gerencia que a suvez remite el documento ala Unidad de Logistica v Almacén para
su respectiva evaluacion en fecha 17 de encro, la Unidad de Logistica remite pronunciamienio en
Jecha 19 de enero del 2024, esto es a los 22 dias habiles de ingresada la solicinud del contratista por
mesa de partes de la entidad, plazo en el cual. al no tenerse pronunciamicento expreso respecto a lo
solicitado, se asume por aprobado de manera auiomdiica, por lo cual vinicamente corresponde la
Jormalizacion de la aprobacion mediante acto resolutive, sin que la entidad hava enido lu
oportunidad de evaluar dicha solicitud para emitiv pronunciamiento denegdandola o aprobandola;

Que, conforme establece la norma de contrataciones del Estado, el plazo para la resolucion de
ampliacion de plazo contractual ' es de diez (10) dias, en el presente caso, el diligenciamiento del
expediente en cuestion por las oficinas compelenies para su respectivo pronunciamiento, se realizo
de forma tardia, hecho que evidentemente transgrede las normas establecidas en el reglamento de
la Ley N° 30225 para el presente caso, proceder que causa un retraso en el pronmunciamiento de lu
entidad, lo cual constituve un perjuicio en tiempo v ofras implicancias, por tanto, debe de
determinarse si para estos efectos existe alguna responsabilidad por parte de los funcionarios,
servidores vio técnicos que han permitido estas irregularidades, por lo que debe remitir copia de los
actuados a la Secretaria 1écnica de Procedimientios Administrativos Disciplinarios (ST del PAD),
para la determinacion de las responsabilidades v la individualizacion de los posibles infractores v
la sancion respectiva, a los gque se delermine como responsables,  previo  procedimicnto
administrativo disciplinario;

Que, el art. 6°de la Ley N* 27972 Ley Orgdnica de Municipalidades, establece que el alcalde es
el representante legal de la municipalidad v su méaxima autoridad adminisirativa, lo que concuerda
con lo previsio en el articulo 43° de la citada Ley, estableciendo en forma expresa que mediante
resoluciones de alcaldia se aprueban y resuelven los asuntos de cardeter adminisirativo. En este
misme sentido se tiene la Resolucion de Alcaldia N° 01 1-2024-A-MDO de fecha (02 de enero de 2024,
que dispone la delegacion de facultades resolutivas y administrativas por parte del Sr. Alcalde hacia
el Gerente Municipal Dr. Waldo Valenzuela Cajamarca, por lo que la aprobacion de la resolucion
contractual se debe realizar a través de Resolucion de Gerencia Municipal,
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q&- SERESUELVE:
E ARTICULQO PRIMERQ.- FORMALIZAR A APROBACION ¢ ampliacion de plazo de la

Orden de Servicio N° 988-2023, derivada de la Adjudicacion Simplificada N° (003-2023-OFC-

MDO/I, para la adquisicion de agregados y piedras para la meta 088 “MEJORAMIENTO DI

SERVICIO 1)1‘ MOVILIDAD URBANA [N / A AV ESTUDIANTE DE LA CHUDAD DI

<] OLIANTAYTAMBO. DISTRITO DIE OLIANTAYTAMBO, URUBAN l/3 1. CUSCO", adjudicado al

Ay contratisia /)1.&//e//sz,(/();\1‘s FSERVICIOS EN GENERAL DON MAXIMO S.A.C. representado

por la Sra. Beatriz Gutiérrez Lima, por la causal de alrasos 1o /)(/rm//h.m ion no impuiable al

EF oncAh contratista, por el periodo de 32 dias calendario a solicitud de parte, por las consideraciones

/ <& expuestas en la parte analitica del presente y por cumplir con los requisitos establecidos en el Art.

. 34, del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. aprobado por

E Decreto Supremo N°082-2019-117 y el Articulo 1381 literal b, del Reglamento de la Ley N730223

¢ aprobado por DS N® 344-2018-I1, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de la
3 presente resolucion.

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER, a la Unidad de Logistica v Almacén de la
Municipalidad distrital de Ollantavtambo, la elaboracion de la ADENDA respectiva a la Orden
de Servicios N*988-2023, derivada de la adjudicacion simplificada N© 005-2023-OQFC-MDO/ ],
para la adquisicion de agregados v piedras para la meta 088, con la modificacion dispuesta en
los numerales precedentes, dejando subsistente las demes condiciones v clausulas del contraio
Vo Orden de Servicio, por cumplir con los requisitos establecidos en el Art. 34, del Texto Unico
Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado pm Decreto
Supremo N° 082-2019-EF y el Articulo 1581 literal b, del Reglamento de la Ley N* 30223,
aprobado por 1. 8. N 344-2018-L1.

ARTICULOQ TERCERQ. - ENCARGAR « la Unidad de 1o gistica, proceder conforme a suy
Junciones y a lo establecido en la Ley de Contrataciones y el Organismo Supervisor de
Contrataciones del Estado -OSCIL-, Ley de Contrataciones v demds normas pertinentes. Asi
mismo, encargar a la citada Unidad la notificacion del Acto Resolutivo al contratista.

ARTICULQ CUARTQ. - ENCARGAR o la Oficina de Sistemas ¢ Informdtica la publicacian de
la presente resolucion en el portal institucional www.muniollantaviambo.gob. pe, para conocimiento
v fines consiguientes,

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
i
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