SESQUICENTENARIO DE LA CREACION POLITICA DE LA CIUDAD
INKA VIVIENTE DE OLLANTAYTAMBO
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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 4 08-2024-GM-MDO/U

Ollantaytambo, 17 de setiembre del 20

VISTOS:

El Informe N° 0106-2024-MDO/GDE/PF/JAGV-RP del Residente de Proyecto, el Informe N° 895-
2024-GDE-MDO/U de la Gerencia de Desarrollo Econdmico, el Informe N° 029-2024-MDO/GM-
§ OSLO/VQP del Inspector de Proyecto , el Informe N° 0258-2024-WGF-OSLTP/MDO de lu Oficina
de Supervision, Liquidacion y Transferencia de Proyectos, el Informe N° 187-2024-DISL-OPP/MDO o~
~ de la Oficina de Planificacion y Presupuesto, el Informe Legal N° 339-2024-OAJ/MDO, de la ()ﬁcinc{;\?'
_ dedsesoria Juridica, sobre la Solicitud de Modificacion en Jase de ejecucion N° 04, con modificacici®
A “wl.i Presupuestal N° 03 del Proyecto de Inversion Publica: “MEJORAMIENTO EN PROMOCI()’N’\;‘\ B
g  ARTICULACION COMERCIAL _E INNOVACION TECNOLOGICA DE CADENAS ‘\Q4 ‘
AGROPECUARIAS, GASTRONOMICAS Y CULTURALES EN EL DISTRITO DE A
| OLLANTAYTAMBO - PROVINCIA DE URUBAMBA — DEPARTAMENTO DE CUSCO”, co 3
CUIN®2469818, y,

CONSIDERANDO:

Que, la Constitucion Politica del Perii, en sus articulos 194° ¥ 195°, modificada por la Ley
N°?28607, Ley de Reforma Constitucional, establece que: “las Municipalidades son los Organos
de Gobierno Local que gozan de autonomia politica, econdémica y administrativa en los asuntos 2N
de su competencia; promueve el desarrollo de la economia local ¥ la prestacion de los Servicif

¢ ViBe

publicos de su responsabilidad, en armonia con las politicas y planes Nacionales y Regiondi i

N,
de desarrollo, concordante con lo dispuesto en el articulo Il de lu Ley N°27972-Ley Orgdnic® AL Y H
Q

de Municipalidades: %

N
- S
= Que, el Articulo VIII del Titulo Preliminar de la Ley Orgdnica de Municipalidades, Ley N°
w 27972, sefiala que “Los gobiernos locales, estdin sujetos a las leyes y disposiciones que, dfd ’4‘,;\
o | manera general y de conformidad a la Constitucién Politica del Peru, regulan las actividade: <o
' Juncionamiento del Sector Publico; asi como las normas técnicas referidas a los servicios\B “Spimc® o

bienes publicos, y a los sistemas administrativos del Estado que por su naturaleza son ¥
. . . . . . Is . . S

observancia y cumplimento obligatorio. Las Competencias y funciones especificas municipales

se cumplen en armonia con las politicas y planes nacionales, regionales y locales de desarrollo;

Que, la Resolucién de Contraloria N° 195-88-CG, "Normas que regulan la ejecucion de Obras
Publicas por Administracion Directa y adicionalmente regulado por la Directiva N° 011-2022-
MDO/GM Directiva para la Ejecucion de Obras por Administracion Directa en la
Municipalidad Distrital de Ollantaytambo” aprobada por Resolucion de Gerencia Municipal
N 0744-2022-MDOIGM, en fecha 23 de diciembre de 2022, Aprueba las Normas que Regulan
la Ijecucion de Obras Publicas por Administracion Directa, en el numeral 3 del articulo
Primero, sefiala lo siguiente:
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“Es requisito indispensable para la ejecucion de estas obras, contar con el Expediente Técnico aprobado por el
10 nivel competente, el mismo que comprenderd bdsicamente lo siguiente: memoria descriptiva, especificaciones
técnicas. planos, meirados, presupuesto base con su andlisis de costos ¥ cronograma de adquisicion de materiafes
de ejecucion de obra.

“En los casos que existan normas especificas referidas a la obra, se recabara el pronunciamiento del secto
Entidad que corresponda”;

Que, el numeral 5 de la precitada norma establece que en la etapa de construccion, la Fntid,
dispondrd de un "Cuaderno de Obra debidamente foliado ¥ legalizado en el que se anotard la
= fecha de inicio y termino de los trabajos, las modificaciones autorizadas los avances mensuales,
. los controles diavios de ingreso y salida de materiales y personal, las horas de trabajo de los
equipos, asi como los problemas que viene afectando el cumplimiento de los cronogramas@

S
establecidos y las constancias de la supervision de la obra; 53

»
Que, conforme a la Ley N° 31953 Ley de Presupuesto del Sector Piblico para el Avio 1"isca§§; ’
2024, concordante con el Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional ™ 4?1;’5{5{,“
- de Presupuesto, todo acto administrative, acto de administracion o las resolucion N
administrativas que auloricen gastos, no son eficaces si no cuentan con el crédito presupuestq
correspondiente en el presupuesto institucional o condicionan la misma a la asi gnacio
mayores crédilos presupuestarios, bajo exclusiva responsabilidad del titular de la modificac '
presupuestal con ampliacion presupuestal por adicionales de obra, que conlleva a la marep,
entidad, asi como del jefe de la Oficina de Presupuesto y del jefe de la Oficina de Administracié '
0 los que hagan sus veces. Lo que en buena cuenta significa que, tratdndose de la aprobacicn de

expediente técnico de asignacion presupuestal, debe previamente de contar con el crédito
. presupuesiario correspondiente;

vape
Que, el numeral 17.7 del articulo 17 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252- Decrefyg ™Esuiseany i
: Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones,
aprobado con Decreto Supremo N° 284-2018-EF, sefiala que, luego de la conforme a la _—~——
normativa de la materna se inicia la aprobacion del expediente técnico o documento equivalente.
ejecucion fisica de las inversiones. Asimismo, en el 17 8 establece: “Las modificaciones que 3£
" presenten durante la ejecucion fisica del proyecto de inversién deben numeral mantener
concepcion técnica econdmica y dimensionamiento. Estas modificaciones son regisiradas po
UKl antes de ser ejecutadas”;

Que, de la misma forma se tiene el Articulo 33" de la Directiva N° 001-2019-EF/63.011
"Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de inversiones,
refiere a la ejecucion fisica de las inversiones, siendo lo siguiente

“331 La ejecucion fisica de las inversiones se inicia luego de la aprobacion del expediente técnico o
documento equivalente segin corresponda, siendo responsabilidad de la UE] efectuar los registros que
correspondan en el Banco de Inversiones.

33.2 Las modificaciones durante la ejecucion fisica de las inversiones deben ser re gistradas por la UET
antes de su ejecucion, mediante el Formato N° 08-A: Registros en la Jase de Ejecucion para provectos
de inversion y Formato N° 08-C: Registros en la fase de Ejecucién para IOARR, segiin corresponda, y
siempre que se mantenga la concepcion técnica y dimensionamiento, en el caso de proyectos de inversion.

33.3 Durante la ejecucion fisica de las inversiones, la UEI debe vigilar permanentemente el avance de
las mismas, inclusive cuando no las ejecute directamente, verificando que se mantengan las condiciones,
parametros y cronograma de ejecucion previstos en los expedientes técnicos o documentos
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equivalentes.”
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SESQUICENTENARIO DE LA CREACION POLITICA DE LA CIUDAD
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“ip Respecto a la variacién presupuestal producida por la variacién presupuestal solicitada, s
tiene que la Directiva General del Sistema del Sistema Nacional de Programacion Multianual
Gestidn de Inversiones aprobada por la Resolucion Directoral N° 001-2019-EF/63.01 en cuy
Art. N° 33 sobre ejecucion fisica de Inversiones, no establece restriccion alguna respecto a la
variacion porcentual de presupuesto excepto el mantener la concepcion técnica y
dimensionamiento en el caso de proyectos de inversion, apartandose de la Directiva ya derogada
(Directiva N° 003-2017-EF/63.01 que establecia que los incrementos en adicionales mayores

== establecidos como tope en la ley de contrataciones -15%- deberian contar con la autorizacion de/ay

AN 7
\ la Contraloria de la Republica); Del mismo modo, el Art. 13.3 del D.S. N° 284-2018-EF, C]Jr_,f_%"Y I\l_o ° 3
aprueba el Reglamento del Decreto Leg. N° 1252 que crea "El Sistema de Programacﬁlz%} 3%%!_0&%
& Multianual y Gestion de Inversiones" dispone a las Unidades Ejecutoras de Inversiones UL (eR 2, \,‘é
el presenle caso la Gerencia de Desarrollo Fcondmico de la Municipalidad distrital de \4@@‘@ e
Ollantaytambo) cumple la funcion de "cautelar que se mantenga la concepcion técnica,
- economicay dimensionamiento de las inversiones durante la ejecucion fisica de estos, por cuanito 4
' es de esta manera responsabilidad de la UEI que las modificaciones al expediente técnico sd/¥,
 encuentren dentro de los pardmetros establecidos en la normativa vigente" por lo que constitupl
_ de entera responsabilidad de la unidad ejecutora es guardar y cuidar estos aspectos técnicol
' especializados;

Que, de conformidad a la Directiva N° 11-2022-MDO/GM “Directiva para la ejecucién de
obras por Administracién Directa en la Municipalidad Distrital de Ollantaytambo” aprobado

_ mediante Resolucion de Gerencia Municipal N° 744-2022-MDO/GM, de Secha 23 de diciembr
- del 2022;

Que, mediante Resolucion de Gerencia Municipal N° 152-2020-MDO/GM de Jecha 07 de julio
del 2020, se efectia la aprobacicn del expediente técnico, considerando la modalidad de
efecucion DIRECTA, con un monto de inversion de S/4 223,125.71 (Cuatro Millones Doscient
Veintitrés Mil Ciento Veinticinco con 71/100 Soles), i

Que, mediante Resolucion de Gerencia Municipal N° 339-2022-GM-MDO/U de Sfecha 22 o
Junio del 2022, se aprueba la modificacion N° 01 sin variacion presupuestal y sin modificacion
de plazo de ejecucion, estableciendo el costo total de proyecto con un valor de inversion de
. 4,233,125.71 (Cuatro Millones Doscientos Veintitrés Mil Ciento Veinticinco con 71/100 Soles;

"‘ Que, mediante Resolucion de Gerencia Municipal N° 0171-2023-GM-MDO/U de Jecha 12 de

Julio del 2023, se aprueba la ampliacién de plazo de ejecucion N° 01 por un término de 264 dias
calendario, por causales de paralizacion por caso fortuito /o fuerza mayor, como son: la
pandemia del COVID 19 la suspensicn por cierre de afio fiscal v la asuncion de la nueva gestion

- I administrativa, siendo la nueva fecha de conclusion el 01 de abril del 2024 y que el nuevo plazo

de ejecucion de la obra asciende a 1,359 dias calendario;

Que, mediante Resolucion de Gerencia Municipal N° 128-2024-GM-MDO/U de Jecha 02 de
~ | abril del 2024, se aprueba la ampliacion de plazo de efecucion N° 02 por un término de 90 dias
J calendario, por causales de: ejecucién de mayores metrados y paralizacion por dias feriados y/o
paros, siendo la nueva fecha de conclusién el 30 de junio del 2024 y el nuevo plazo de ejecucion

total de la obra asciendg %;49 %as gzlegdado&ca det A 5
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niz, T e —
%mecﬁante Resolucién de Gerencia Municipal N° 311-2024-GM-MDO/U de Jecha 28

Julio del 2024, se aprueba la modificatoria presupuestal N°02 y ampliacién de plazo de ejecuc
N°® 03 por un término de 184 dias calendario, por causales de: ejecucion de mayores metre
partidas nuevas y deductivos, siendo la nueva fecha de conclusicn el 31 de diciembre del 202p,
el nuevo plazo de ejecucion total de la obra asciende a 1,633 dias calendario;

Que, mediante Informe N°0106-2024-MDO/GDE/PF/JAG V-RP, de fecha 19de agosto del 2024,
el residente de obra Ing. Jose Antonio Gutierrez Velazquez, mediante el cual solicita la g
v aprobacion EXPEDIENTE MODIFICADO N° 04 CON MODIFICACION PRESUPUESTAL /;‘
N°03 POR MAYORES METRADOS Y DEDUCTIVOS del PROYEC TO: "MEJORAMIENTO EN$
PROMOCION, ARTICULACION COMERCIAL E INNOVACION TECNOLOGICA DIE =
CADENAS AGROPECUARIAS, GASTRONOMICAS ¥ CULTURALES DEL DISTRITO ])Ilgt o' ;

OLLANTAYTAMBO -PROVINCIA DE URUBAMBA-DEPARTAMENTO DE C USCO” con CUI {Q‘LVTAT{““
N°2469818; S0

Que, mediante Informe N° 895-2024-GDE-MDO/U. de Jecha 20 de agosto del 2024, emiti
© por el Gerente de Desarrollo Econémico MVZ. Felix Antonio Castro Cabrera, quién soliclig
w aprobacion del Expediente N° 04 con modificacidn presupuestal N° 03 por Mayores Merrados®
Deductivos sin  Ampliacién Presupuestal afecto al proyecto: "MEJORAMIENTO EN ¥
PROMOCION, ARTICULACION COMERCIAL E INNOVACION TECNOLOGICA DE T
. CADENAS AGROPECUARIAS, GASTRONOMICAS Y CULTURALES DEL DISTRITO D} é!"\'

OLLANTAYTAMBO -PROVINCIA DE URUBAMBA-DEPART AMENTO DE CUSCO” con Cl
N° 2469818, Meta Presupuesial N° 0081;

Que, mediante Informe N° 029-2024-MDO/GM-OSLO/VQP, de fecha 27 de agosto del 2024,

- emitido por el Inspector de Proyecto Ing. Victor Quispe Perez, quien realiza el andlisis y .
__ evaluacién de la solicitud sefialando que la modificacion presupuestal N 03 por mayor for ?’gfe,,
metrados y deductivos, si ampliacion presupuestal, concluyendo que la ejecucion de la obra 3‘6 \/ *
ha tenido la presencia y necesidad de incorporar partidas adicionales por mayores metrad@s, .3
1 como también se ha realizado deductivos, con la finalidad de sincerar el proceso de ejecu;{glg,(

~ del proyecto, lo que ha generado la variacion presupuestal del proyecto, lo que ha generado
= Variacion presupuestal del proyecto sin incremento de presupuesto;

£C0

:“ Que, mediante el informe N° 0258-2024-WGF-OSLTP/MDO, de Jecha 10 de setiembre de 2024,

. 5 del Jefe (e) de la Oficina de Supervision y Liquidacién y Transferencia de Proyectos, Ing.
W Wenceslao Gastafiaga Figueroa, quien luego de la evaluacion y andlisis correspondiente remite
el informe de conformidad y validacion al expediente modificado N° 04 en fase de ejecucién con
modificacion  presupuestal N° 03 sin ampliacién  de presupuesto del proyecto:
"MEJORAMIENTO EN PROMOCION, ARTICULACION COMERCIAL E INNOVACION
ol TECNOLOGICA DE CADENAS AGROPEC UARIAS, GASTRONOMICAS Y CULTURALES

= DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO -PROVINCIA DE URUBAMBA-DEPART AMENTO DE
: CUSCO”, CUI N° 2469818;

0 “ Que, mediante Informe N° 187-2024-DISL-OPP/MDQO, de Jecha 11 de setiembre, emitido por
Vb la Jefe de la Oficina de Planificacion y Presupuesto, CPC. Denisse Iveth Sayco Lovon, quién
" evalia la solicitud de modificacién presupuestal del proyecto "MEJORAMIENTO EN

PROMOCION, AR:UGW&JMM% M{W%C[ON TECNOLOGICA DE
e s X e e e |
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SESQUICENTENARIO DE LA CREACION POLITICA DE LA CIUDAD
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Nig, o e
K—WAS AGROPECUARIAS, GASTRONOMICAS Y CULTURALES DEL DISTRITO DE

OLLANTAYTAMBO -PROVINCIA DE URUBAMBA-DEPARTAMENTO DE CUSCO ", CUIN, &
2469818, concluyendo que se otorga viabilidad para realizar la modificacion de expediente p«

mayores metrados y deductivos, tomando en cuenta que la solicitud no requiere ampliacio
presupuestal;

Que, mediante Informe Legal N° 339-2024-OAJ/MDO, de Jecha 17 de setiembre del 2024,
emitido por la Jefa de Asesoria Juridica, Abog. Jenifher Zamara Martinez Barrientos, OPINA y

% recomienda APROBAR la Modificacion Presupuestal’N" 03, del Proyecto de Inversion I’dblic:l,é\,}\ 0’43/):
|| denominado: "MEJORAMIENTO EN PROMOCION, ARTICULACION COMERCIAL fg QA

g INNOVACION TECNOLOGICA DE CADENAS AGROPECUARIAS, GASTRONOMICAS ) S
CULTURALES EN EL DISTRITO DE OLIANTAYTAMBO -PROVINCIA DE UR UBAMBA\\Q, ?xﬁ
DEPARTAMIENTO DE CUSCO", CUI N° 2469818, sin ampliacion de presupuesto, conforme al \\4{333? '

- expediente técnico de modificacion presupuestal del residente de obra, la Gerencia de Gerencia/@"—g;ré&.k:-

- de Desarrollo Econémico e informes de la Oficina de Supervision, Liquidacion y Transferen < "{»"

= - de Proyectos y la Oficina de Planeamiento Y Presupuesto de la Municipalidad distrital
Ollantaytambo;

il Fin uso de la atribucion conferida por el tercer pdrrafo del articulo 39° y27°de la Ley N° 27972 _
|| — Ley Organica de Municipalidad y las facultades delegadas mediante Resolucion de Alcaldia N° /
011-2024-A-MDO de fecha 02 de enero de 2024 y demds normas afines por lo que se;

SE RESUELVE:

"W ARTICULO PRIMERO. — APROBAR la Modificacién Presupuestal N° 03, del Proyecto de
- Inversion Publica denominado: "MEJORAMIENTO EN PROMOCION, ARTIC ULACI(j
COMERCIAL E INNOVACION TECNOLOGICA DE CADENAS AGROPECUARL 4 X
GASTRONOMICAS ¥ CULTURALES EN EL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO- PRO VINi'gAc M
DE URUBAMBA- DEPARTAMENTO DE CUSCO", CUI N° 2469818, sin ampliacin@e ot
— presupuesto, conforme al expediente técnico de modificacién presupuestal del residente de ob}‘(&{ AN
.. la Gerencia de Gerencia de Desarrollo Econémico e informes de la Oficina de Supervision,
Liquidacién y Transferencia de Proyectos, la Oficina de Planeamiento ¥ Presupuesto y Asesoria
e Juridica de la Municipalidad distrital de Ollantaytambo, de acuerdo al siguiente detalle.

<

- | “FRESUPUESTO | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | ; i
DESCRIPCH ESTO VARIACION !
L I O NICIAL MOIFICADO N* 01 | MOIFIGADO N* 02 f HOIFCADO W* 03 | PRESUPUESTAL
COMPONENTE 01 e [ A — - - —= f - —i
CONOCIMIENTO DEL i i |
POTENGIAL ;
o o | 144,806.00 217.367.G0 ; 202,899.20 202,899 20 ! ot
CULTURAL ] ' : ;
COMPONENTE 07 T t
ICIENTE CONOCIMIERTO 3 :
ERCIETE CONOCHIENTE 407,120.00 258,380.00 139,503 GO 139, 593.00 o
cdgpmms”: aciow Nl RS _— l :
ADECUADA PROMOCION
e L0s pRODUCTOS | 2,480,297.50 2.565,476.50 2,799,667.50 L 2013,738.80 | 214,071.00 l
FINAL
COMPONENTE 04 éul 4 T o 1 I
ERICIENTE ORGANIZACH i
DE LAS ASOGIAGIONES ot | 222,695.00 222 655.00 122,758.50 ' 122.758.50 0
| PRODUCTORES . | : '
COSTO DIRECTO [ 3,264,918.50 | 3,264,916.50 | 3,264,518.50 ; 3,478,989.50 | 214,071.00
3 GASTOS GENERALES 706,544,271 706,544.21 ; “T06544.21 820,873.21 -B5,571,00
| SuPERVIS] 216, 166.00 216166 89,166.00 . ~128,000.00
G / e J3A900 22000 ] T T 31.500.00 e 2500.00
o A ™Y 2200000 37 T TRaeno0 ] oo
TorapREsueuesto T amIT1 [ admdsrs|  szniasm | agssiasi | )

“Mejor Pueblo. Turistico del Munde”
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; SESQUICENTENARIO DE LA CREACION POLITICA DE LA CIUDAD
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7y g ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR a la

Unidad Ejecutora de Inversiones que, previo a
la ejecucion fisica de inversion, deberd registrar y actualizar el Formato N° 08-A: Registro en la
Fase de Ljecucidn para proyectos de inversicn, para lo cual se deriva el expediente completo de
la Modificacion Presupuestal N° 03, con todos sus actuados, para su regisiro, custodiay acciones <. Dy

08 1755

que corresponda. i&}\' o0 '9/,,:
ARTICULO TERCERQ. - NOTIFICAR la presente resolucion a la Gerencia de Desarroll# o c
Economico, Oficina de Supervision, Ligquidacion y Transferencias de Proyectos, Oficina de - YTA‘(“;?

Programacion Multianual, Oficina de Planificacién y Presupuesto 'y demds instancias —
adminisirativas pertinentes, para su fiel y estricto cumplimiento, conforme a ley.

ssnasennnivianves: vee
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